

Wasaga 12 Realitäten GmbH & Co KG

Herrengasse 1-3
1010 Wien

UID: ATU77387267

Wien, 30.07.2026

HONORARNOTE 146.26-616.04 4. TEILRECHNUNG WAS

BVH: 616 DG WASAGASSE 12, 1090 WIEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erlauben wir uns Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

01. Leistungsbeschreibung: Planungsleistungen für das BVH
Wasagasse 12, 1090 Wien

02. Leistungszeitraum: 07/2026

03. Offener Betrag:	Nettobetrag	€	32.228,70	11.731,70
	20% MwSt	€	6.445,74	2.346,34
	Summe	€	38.674,44	14.078,04

04. Zahlungsziel: 14 Tage bis **14.08.2026** ohne Abzug

Mit freundlichen Grüßen
Dipl. Ing. Reginald Chociwski



geprüft 18.08.2026
(STEINER)

Beilage: Aufschlüsselung der Leistungen der Teilrechnung



chociwski architekten ZT-GMBH
Schlossgasse 14/2/26 1050 Wien

fon +43 (0) 1 5440111
fax +43 (0) 1 5440111 99
mob +43 (0) 699 1099 4000
email office@chociwski.at
web www.chociwski.at

Bankverbindung
Sparkasse Niederösterreich

BLZ 20256 KTONR 93 66 25
IBAN AT772025600000936625
BIC SPSPAT21
UID ATU 67303955
FN 381960g

GENEHMIGT

Von Andrew Wang , 16:03, 18.08.2026

Planungsleistungen		erbracht	Honorar excl. MwSt	Honorar incl. MwSt
Vorentwurf	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Entwurf	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Optional: Planwechsel	10.750,00 €	0%	15.600,00 €	0,00 €
Leitdetails zur Ausschreibung	26.000,00 €	80%	20.800,00 €	24.960,00 €
Ausführungsplanung DG1 + DG2	98.000,00 €	50%	49.000,00 €	58.800,00 €
Kostenermittlungsgrundlage	0,00 €	0%	34.200,00 €	0,00 €
künstlerische Oberleitung	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
technische Oberleitung	16.000,00 €	25%	4.000,00 €	4.800,00 €
xxx	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Planungsleistung	150.750,00 €		73.800,00 € 53.900	88.560,00 €

Unterstützung Bau- und Ausstattungsbeschreibung	5.000,00 €	90%	4.500,00 €	5.400,00 €
Bestandsplanung für Fertigstellungsanzeige	5.000,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Verkaufspläne DG ca. 1.460m²	10.220,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Planungsleistung	20.220,00 €		4.500,00 €	5.400,00 €

Zusätze / Änderungen

04.26 Änderungen Planung lt. Wunsch AG			800,00 €	960,00 €
05.26 Änderungen Planung lt. Wunsch AG			3.690,00 €	4.428,00 €
06.26 Änderungen Planung lt. Wunsch AG			3.780,00 €	4.536,00 €
07.26 Änderungen Planung lt. Wunsch AG			1.790,00 €	2.148,00 €
Gesamtsumme Zusätze / Änderungen			10.060,00 €	12.072,00 €

Nebenkosten

Pauschal	3%	2.650,80 €	100%	2.650,80 €	3.180,96 €
----------	----	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------

Gesamtsumme Honorar

		91.010,80 €	109.212,96 €
--	--	------------------------	-------------------------

bereits gestellte Honorarnoten

	HN vom		
1. Teilhonorarnote 072.26-616.01	30.04.2026	18.643,00 €	22.371,60 €
2. Teilhonorarnote 102.26-616.02	31.05.2026	24.606,70 €	29.528,04 €
3. Teilhonorarnote 116.26-616.03	30.06.2026	15.532,40 €	18.638,88 €
Gesamtsumme Teilzahlungen		58.782,10 €	70.538,52 €

offener Rechnungsbetrag der Teilrechnung inkl. Zusätze

	32.228,70 €	38.674,44 €
--	------------------------	------------------------



Zusätze	Stunden	Stundensatz	excl. MwSt	incl. MwSt
Ziviltechniker	0,00	220,00 €	0,00 €	0,00 €
Gruppenleiter - Senior Projektleiter	0,00	160,00 €	0,00 €	0,00 €
Projektleiter	4,75	130,00 €	617,50 €	741,00 €
Sachbearbeiter / Technischer Zeichner	11,75	100,00 €	1.175,00 €	1.410,00 €
Gesamtsumme Zusätze	16,50		1.792,50 €	2.151,00 €



Projektauswertung

Projekt: 616 DG-Wasagasse 12; Von: 27.06.2026 - 28.07.2026; Arbeitspaket: Zusätze

Mitarbeiter					
Datum	Bereich	Leistung	Von	Bis	Summe
Mitarbeiter: Gencheva-Popova Darina					
15.07.2026 Zusätze		Durchsicht Wohnungsumplanung 2. DG	10:00	11:30	1,50
21.07.2026 Zusätze		Wohnungsumplanung - Dachausstiege neue Wohnungen	14:00	15:00	1,00
24.07.2026 Zusätze		Grundrisse 1.Dg und 2.DG in Entwurfsoptik	08:15	10:30	2,25
Projektsumme: 4,75					
Mitarbeiter: Stangl Nathalie					
06.07.2026 Zusätze		Wohnungsumplanung 2. DG	13:45	17:00	3,25
07.07.2026 Zusätze		Wohnungsumplanung 2. DG	08:00	12:15	4,25
07.07.2026 Zusätze		Wohnungsumplanung 2. DG	12:45	17:00	4,25
Projektsumme: 11,75					
		Gesamtsumme: 16,50			